	Bezeichnung	Anfang	Ende
1	Baumeisterarbeiten	19.04.2022	18.04.2022
2	Baustart	19.04.2022	18.04.2022
3	Installation	20.04.2022	22.04.2022
4	Etappe 1	25.04.2022	10.06.2022
5	Etappe 2	13.06.2022	04.07.2022
6	Etappe 3	05.07.2022	29.07.2022
7	Etappe 3	15.08.2022	19.08.2022
8	Ferien Baumeister	01.08.2022	12.08.2022
9	Etappe 4	22.08.2022	26.08.2022
10	Etappe 5	29.08.2022	09.09.2022
11	Etappe 6	12.09.2022	30.09.2022
12	Belagsarbeiten Via Runs + Via Sum las Cuorts	03.10.2022	04.11.2022