



Bauphase 2
20.11.2023 bis 7.12.2023

Bauphase 1
Bis 17.11.2023 abgeschlossen

Bauphase 3
Weitere Anpassungsarbeiten an sämtlichen
Vorplätzen und Schächten im Strassenkörper
am Anschluss der Bauphase 1 oder 2

**Witterungsbedingte Verschiebungen
bzw. Verzögerungen sind möglich**